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Zatacznik nr 18: Zatacznik do wniosku o ptatno$¢ koricowa

(Pieczatka firmowa Whnioskodawcy)

SPRAWOZDANIE Z OSIAGNIECIA EFEKTU
EKOLOGICZNEGO PRZEDSIEWZIECIA

1. Nazwa i adres Wnioskodawcy:
Karkonoski Park Narodowy z siedzibg w Jeleniej Gérze
58-570 Jelenia Gora
ul. Chatubinskiego 23

2. Tytut projektu:
Ochrona najcenniejszych ekosystemow Karkonoskiego Parku Narodowego — etap V

3. Nazwa funduszu pomocowego Unii Europejskiej, w ktorym Wnioskodawca
ubiegat sie o dofinansowanie zadania

Fundusz Spéjnosci

Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020

O$ priorytetowa Il Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Dziatanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrozonych gatunkéw i siedlisk przyrodniczych
podtyp projektu 2.4.1a Dziatania o charakterze dobrych praktyk, zwigzane z ochrong
zagrozonych gatunkéw i siedlisk przyrodniczych

KONKURS NR 2.4.1/2/2016

4. Umowa o dofinansowanie

Nr POIS.02.04.00-00-0022/17-00 z dnia 21.12.2017 .
201 Ee. PO("' 2.2 0‘12010

Aneks nr POIS.02.04.00-00-0022/17-01 z dnia 08.05.2649-r.

duna W{Je b
Tytut projektu:
Ochrona najcenniejszych ekosystemoéw Karkonoskiego Parku Narodowego — etap V
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5. Wartos¢ projektu
Wartos¢ catkowita projektu 2 545 800,00 PLN
Wartos¢ wydatkow kwalifikowanych 2 088 455,28 PLN
Procent dofinansowania 85 %
Warto$¢ dofinansowania z FS 1775 186,98 PLN

Jesli w wyniku zrealizowania projektu ,warto$¢ wydatkoéw kwalifikowanych” oraz ,warto$é
dofinansowania z FS” okazafta sie nizsza niz przewidywana w umowie o dofinansowanie,

prosze podac te wartosci ponizej.

Wartos¢ catkowita projektu 2508 471,56 PLN

Wartos¢ wydatkow kwalifikowanych 2 058 693,49 PLN

Procent dofinansowania 85 % - e 2204.2220
Warto$¢ dofinansowania z FS 1 749 889,45 PLN duna Hadehe

6. Zaktadane cele projektu i efekty:
Prosze podac gtowny cel projektu; wskazac, w jaki sposéb realizacja projektu przyczynita sie

do realizacji celu Dziatania 2.4, w ramach ktérego byt realizowany projekt.
Nastepnie prosze wymienic, jakie efekty ekologiczne i pozaekologiczne (jesli byty zaktadane)
przewidywano we wniosku o dofinansowanie / PRP.
Cele projektu:
1. Ochrona i odtwarzanie siedlisk
2. Zahamowanie erozji i odtworzenie pierwotnych stosunkéw wodnych na zagrozonych
fragmentach siedlisk objetych projektem.
3. Wyeliminowanie gatunkéw obcych i ograniczenie mozliwosci wprowadzania gatunkéw
obcych (inwazyjnych, synantropijnych).
4. Zwigkszenie swiadomosci turystow/zwiedzajgcych w zakresie ochrony przyrody
5. Oczyszczenie ekosysteméw z obcych elementéw
6. Ograniczanie antropopresji na siedliska i gatunki objete projektem.
Efekty ekologiczne:
e odtworzenie roznorodnosci biologicznej oraz zfozonosci uktadéw ekologicznych

w otoczeniu modernizowanych obiektow;
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e zabezpieczanie przed degradacja i zanikaniem gatunkéw, populacji i zoocenoz
o charakterze naturalnym, gatunkéw o duzej randze ekologicznej i prawnej (N2000,
gatunki prawnie chronione, endemity, relikty) wraz z ich siedliskami;

e ograniczenie procesow erozyjnych oraz przywrécenie wtasciwych stosunkéw wodnych;

e zwigkszenie areatu powierzchniowego zajmowanego przez zagrozone siedliska oraz
wiasciwe dla nich gatunki fauny i flory;

e podniesienie bezpieczenstwa i kultury zwiedzania,

e podniesienie Swiadomosci ekologicznej i uwrazliwienie na potrzeby ochrony.

7. Osiagnieto efekty ekologiczne poprzez realizacje przedsiewziecia polegajaca na:
Prosze podac¢ numery i nazwy zadan zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia oraz wymienic¢

gfowne dziatania zrealizowane w ramach zadar i opisa¢ uzyskane efekty ekologiczne.
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Zadanie 1
Przygotowanie projektu: dokumentacja techniczna i przetargowa

Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przetargowej niezbednej do realizac;ji

terenowych prac modernizacyjnych dla obiektow:
- szlak zielony Pielgrzymy - Przetecz Karkonoska
- wezet szlakéw "Sniezne Kotly"

- strefa wypoczynkowa "Spalona Straznica"

- dziki punkt widokowy na Szrenicy

- dziki punkt widokowy na skatach Paciorki.

Dzieki przygotowaniu niezbednej dokumentacji technicznej mozliwe byto oszacowanie
wartosci zamowienia, a nastepnie przygotowanie przez zespo6t realizujgcy projekt postepowan

przetargowych majgcych na celu wytonienie wykonawcéw terenowych prac modernizacyjnych.

Zadanie 2
Terenowe prace modernizacyjne

a) szlak zielony Pielgrzymy - Przetecz Karkonoska

b) wezet szlakéw "Sniezne Kotty"

c) strefa wypoczynkowa "Spalona Straznica"

d) dziki punkt widokowy na Szrenicy

e) dziki punkt widokowy na skatach Paciorki

Gtownymi dziataniami zwigzanymi z realizacjg zadania byty:
e remont nawierzchni brukowej szlaku oraz wykonanie systemu odwodnienia szlaku,
e remont zniszczonych oraz budowa nowych kfadek drewnianych,

e rekultywacja zerodowanych i wydeptanych poboczy szlakéw poprzez budowe
zabezpieczen przeciwerozyjnych w postaci drewnianych ,potykaczy” zamocowanych

w gruncie oraz luzno utozonych kamieni ograniczajgcych mozliwo$¢é poruszania sie
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poza wybrukowanymi szlakami

e prace zwigzane z kanalizacjg ruchu turystycznego (wybrukowanie odcinkéw taczacych

szlaki turystyczne w rejonie Snieznych Kottow)
e wyposazenie strefy wypoczynkowej w fawostoty,

e montaz barier ochronnych (drewnianych na strefie wypoczynkowej oraz z rur

ocynkowanych na punktach widokowych)

e wykonanie drewnianych podestow

Zjawisko wydeptywania poboczy szlakéw jest silnie skorelowane ze stanem technicznym
nawierzchni samego szlaku. W zwigzku z tym konieczne bylo podjecie wszelkich dziatan
w celu naprawy i odtworzenia dobrej nawierzchni szlaku. W przypadku remontu szlaku
zielonego oraz wezia szlakow Sniezne Kotty konieczne byto wykonanie systemu dystrybucii
wody na szlaku i w jego otoczeniu. Miato to na celu zapobiezenie negatywnym skutkom erozji.
Budowa drewnianych kftadek byta konieczna w miejscach gdzie szlak przecinat siedliska
o podwyzszonej wilgotnosci (torfowiska, Zrodliska potokéw) a takze miejsca wyjgtkowo cenne
florystycznie. Wyniesienie szlaku ponad powierzchnie gruntu umozliwito swobodny przeptyw
wody - szlak nie stanowi juz bariery, zjawisko wydeptywania zostato praktycznie
wyeliminowane. Modernizacja starego i budowa nowego systemu kanalizujgcego ruch
turystyczny w obrebie remontowanych szlakow pozwolita na ograniczenie wydeptywania

roslinnosci oraz eliminacje czynnika antropogenicznego jako przyczyny proceséw erozyjnych.

Zadanie 3
Prace terenowe

1. Oczyszczanie obszaru objetego projektem z elementéw obcych

Realizacja zadania polegata na doktadnej penetracji obszaréw przylegtych do szlaku w celu
wyszukania i usuniecia wszystkich obcych elementéw, a nastepnie przetransportowaniu ich do
miejsc sktadowania, ktére odbyto sie z przed odbiorem prac remontowych, a zostato
wykonane przez Wykonawcéw realizujgcych umowy z zakresu terenowych prac
modernizacyjnych oraz z zagospodarowania turystycznego w roku 2019.

Objety projektem obszar jest atrakcyjny turystycznie i w zwigzku z tym bardzo licznie
odwiedzany, a co za tym idzie zasmiecany. Karkonoski Park Narodowy na biezaco prowadzi
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sprzatanie szlakéw turystycznych i jego najblizszego otoczenia. W ramach zadania konieczna
byta dokfadniejsza penetracja obszaréw przylegtych do szlakéw w celu usuniecia wszystkich
$mieci.

2. Usuwanie roslin synantropijnych

W ramach realizacji zadania usunieto rosliny synantropijne z miejsc realizacji terenowych prac
modernizacyjnych oraz sgsiadujgcych z nimi.

Problem synantropizacji ro$linnosci wystepuje gtéwnie w obrebie Szrenicy, ze wzgledu na
duza atrakcyjno$¢ turystyczng szczytu oraz tatwosS¢ szybkiego znalezienia sie tam (kolej
linowa). Wystepujace w tym miejscu przede wszystkim piargi i gotoborza krzemianowe oraz
zarosla kosodrzewiny sg objete ochrong w ramach obszaru N2000. Stworzenie platformy
widokowej w miejscu starego punktu widokowego przyczynito sie do ograniczenia
rozdeptywania siedlisk oraz skanalizowania ruchu turystycznego, dzieki czemu turysSci nie
penetrujg przylegajacych do platformy siedlisk. Dziatania te niosg takze pewne zagrozenia.
Podczas prac remontowych istnieje prawdopodobienstwo zawleczenia gatunkéw obcych.
Ponadto chwilowe zaburzenie ekosystemow spowodowane remontem szlaku moze prowadzic¢
do wnikania obcych elementéw flory ze zbiorowisk ruderainych towarzyszacych istniejgcym
budowlom. Aby zapobiec tym zjawiskom przeprowadzono zabieg usuwania gatunkow

synantropijnych i zaplanowano dalsze obserwacje tamtejszego obszaru.

Dziatanie to graniczyto wystepowanie gatunkéw inwazyjnych i synantropijnych na terenie
objetym projektem (UWAGA: w celu usuniecia catkowitego tych roslin, konieczne jest

powtarzanie zabiegu przez okres kilku lat).

Zadanie 4
Nadzor budowlany nad pracami modernizacyjnymi na obiektach

Prace polegaty na prowadzeniu przez zatrudnione osoby z uprawnieniami budowlanymi
nadzoru nad terenowymi pracami modernizacyjnymi w oparciu o projekty techniczne.
Realizacja zadania pozwolita na prawidtowe wykonanie i odbiér wszystkich prac wykonanych

w ramach Zadania 2.
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Zadanie 5

Monitoring botaniczny

W ramach zadania przeprowadzono monitoring efektéw wykonywanych zabiegéw ochronnych
prowadzonych w ramach projektu na dtugosci remontowanego szlaku zielonego Pielgrzymy —
Przetecz Karkonoska. Monitoring botaniczny miat na celu inwentaryzacje stanu roslinnosci
w bezposrednim sgsiedztwie szlaku zielonego. Dzieki inwentaryzacji nie stwierdzono
obecnosci gatunkéw obcych geograficznie oraz ekologicznie na powierzchniach

monitoringowych.

W celu weryfikacji wptywu prac modernizacyjnych na szlaku zielonym na szate roslinna
konieczne bedzie przeprowadzenie ponownego monitoringu botanicznego w latach

p6zniejszych.

Zadanie 6

Zakupy sprzetu i wyposazenia

1. Zakup przeno$nego odbiornika GPS pozwolit na dokumentowanie obserwacji zwigzanych
z realizacjg przedsiewzie¢ objetych projektem. Obserwacje pozwolg na poréwnanie efektéow
prowadzonych dziatan, jak np. usuwanie roslin synantropijnych.

2. Zakup elementow wyposazenia strefy wypoczynkowej ,Spalona Straznica”. Zakup nowego
trwatego wyposazenia pozwolit na zwiekszenie liczby miejsc dla turystow na strefie
wypoczynkowej, dzieki czemu nie nastepuje penetracja obszaru w sasiedztwie strefy
wypoczynkowej w celu poszukiwania miejsca do wypoczynku, a co za tym idzie
wysokogérskie murawy acidofilne oraz zaro$la kosodrzewiny sg chronione przed negatywnymi

skutkami turystyki.

Zadanie 7
Informacja i promocja projektu

W ramach zadania zostat nakrecony film dokumentujgcy przebieg realizacji terenowych prac
modernizacyjnych, ktéry miat na celu przedstawienie gtdbwnych celéw projektu oraz edukacje
dzieki przedstawieniu w jaki sposdb poprawa jakosci szlakéw turystycznych przyczynia sie do
ochrony przyrody. Wydana zostata réwniez broszura ,Ochrona najcenniejszych ekosystemow

Karkonoskiego Parku Narodowego — etap V" prezentujaca cele i osiagniete efekty projektu.
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Zadanie 8
Zarzadzanie projektem

Zadanie polegato na oddelegowaniu zespotu zarzadzajgcego projektem, w tym: koordynator
projektu, obstuga merytoryczna oraz nadzér merytoryczny w terenie. Do realizacji zadan
zostali oddelegowani pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego zgodnie ze swoimi

kompetencjami oraz zajmowanymi stanowiskami.

Nazwa wskaznika Jednostka | Wartos¢ Rok osiggniecia
miary docelowa wartosci docelowej

I. Wskazniki produktu

I. 1. Wskazniki produktu istotne dla celéw interwenc;ji

Liczba typow siedlisk objetych
szt. 8 2019
dziataniami ochronnymi
Liczba gatunkéw objetych dziataniami
2 sety szt. 6 2019
ochronnymi
I. 2. Wskazniki produktu informacyjne
Liczba obiektow dostosowanych do ,
szt. - -

potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami

Il. Wskazniki rezultatu bezposredniego

Il. 1. Wskazniki rezultatu bezposredniego istotne dla celéw interwencji

Powierzchnia siedlisk wspieranych w
celu uzyskania lepszego statusu ha 98,52 2019
ochrony (CI23)

Il. 2. Wskazniki rezultatu bezposredniego informacyjne

Wzrost zatrudnienia we wspieranych EPC - -
podmiotach (innych niz
przedsiebiorstwa)
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Nazwa wskaznika Jednostka | Wartos¢ Rok osiagniecia
miary docelowa wartosci docelowej
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy EPC - -

— pozostate formy

Pod tabelg prosze o uszczegébfowienie informacji odnosnie osiggniecia wskaZnikéw

W zakresie wskaZnikéw dotyczgcych:

. powierzchni siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochronnego — prosze uzasadni¢
osiggniecie wskaZnika, w tym odnieS¢ sig do powierzchni obszaru objetej poszczegdlnymi dziataniami
ochronnymi oraz podac informacje, w jakim stopniu te zabiegi doprowadzity do przywrdcenia lub zapewnienia

wfasciwego stanu siedlisk lub okreslic, kiedy efekt ten bedzie osiggniety,

. liczby typow siedlisk objetych dziataniami ochronnymi — prosze wymienic¢ siedliska oraz podac dziatania,

ktore podjeto w celu ich ochrony,

. liczby gatunkéw zagrozonych objetych dziataniami ochronnymi — prosze wymieni¢ gatunki oraz podac

dziatania, ktore podjeto w celu ich ochrony.

Siedliska:

4070 — Zaro$la kosodrzewiny (Pinetum mugo) — 8,67 ha

6430 — Ziotoro$la gérskie i ziotorosla nadrzeczne — 1,07 ha

8110 — Piargi i gofoborza krzemianowe — 1,12 ha

6150 — Wysokogorskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wylezyska $niezne

(Salicion herbaceae) — 2,89 ha

91D0 — Bory i lasy bagienne — 27,15 ha

9410 — Gorskie bory Swierkowe — 55,43 ha
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4060 — Wysokogdrskie boréwczyska bazynowe (Empetro-Vaccinietum) — 2,17 ha
7140 - Torfowiska przejSciowe i trzesawiska — 0,02 ha

Liczba zaktadanych siedlisk objetych ochrong jest wieksza niz zaktadana na etapie sktadania

wniosku, poniewaz mapa siedlisk Karkonoskiego Parku Narodowego zostata uzupetniona w

czasie trwania projektu.

Projekt zwigzany byt z ochrong obszaru Natura 2000 Karkonosze. Wszystkie dziatania miaty
na celu poprawe stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkoéw, dla ktérych zostat
wyznaczbny obszar Natura 2000. Wszelkie dziatania byly zgodne z Zarzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zadan ochronnych dla Karkonoskiego Parku
Narodowego na lata 2018-2019 oraz z Projektem Planu Ochrony dla Karkonoskiego Parku
Narodowego z siedzibg w Jeleniej Gérze oraz czesci Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk
Karkonosze (kod obszaru PLH020006), czesci Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk Stawy
Sobieszowskie (kod obszaru PLH020044) oraz czesci Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakow
Karkonosze (kod obszaru PLB020007) pokrywajacych sie z granicami Parku. Projekt Planu
Ochrony zostat przedtozony do dalszego procedowania w Ministerstwie Srodowiska.

GATUNKI Ptakéw

1.Séweczka (Glaucidium passerinum)
2. Whochatka (Aegolius funereus)

3. Dzieciot czarny (Dryocopus martius)
4. Cietrzew (Lyrurus tetrix)

GATUNKI Roslin
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1. Dzwonek karkonoski (Campanula bohemica)
2. Gnidosz sudecki (Pedicularis sudetica)

Dziatania podjete w ramach projektu, w celu ochrony roslin i zwierzat obejmuja przede
wszystkim remonty szlakéw, usuwanie roslin synantropijnych oraz oczyszczanie parku
z elementéw obcych ($mieci). Dzieki modernizacji szlakéw, czas przebywania turystéw na
terenach cennych przyrodniczo zostat skrocony, a roslinnos¢ w wydeptanych miejscach ma
mozliwos¢ na ponowny wzrost przez kanalizacje ruchu turystycznego, ktéry zostat ograniczony
tylko i wytacznie do powierzchni szlaku. Remont strefy wypoczynkowej i jej wyposazenie
w infrastrukture ograniczyly antropopresje na przylegte tereny. Dodatkowym elementem
ograniczajgcym antropopresje oraz pozwalajacym zwierzetom na rozmnazanie i wychowanie
potomstwa jest okresowe zamykanie szlakéw turystycznych ze wzgledéw przyrodniczych oraz
bezpieczenstwa.
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